

CHECKLIST

JULIE

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
√	start communicatie: inschatten van wenselijkheid en haalbaarheid					NVT
	vergaderagenda	partners rond de tafel				NVT
		vergaderdata				NVT
	datum actie					NVT
	inrichtingsvisie en technische plantactie	aanstellen coördinator				NVT
		grond verwerven				zie vademecum
		inrichtingsvisie en beplantingsplan opmaken	beplantingsplan is nodig voor de aanvraag van de vergunningen			zie vademecum
		bebossingsvergunning en eventuele andere vergunningen of adviezen aanvragen	de vergunningen zijn nodig voor de aanvraag van de subsidies		de tijd tussen aanvraag en verkrijgen van vergunning is max. 3 maanden, dus aanvraag best 6 maanden voor de aanplant indienen	zie vademecum
		bebossingssubsidies aanvragen			minstens 3 maanden voor de aanplant	zie vademecum
		plantsoen aankopen			best minimum 3 maanden voor de aanplant	1500 à 3000 €/ha maar zie ook vademecum

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		plantsoen ontvangen en kwalitatief transporteren en stockeren			best zo laat mogelijk (hoe langer de boompjes bij de kweker in de grond zitten, hoe beter)	NVT
		plantsoen verdelen over de locatie + beplantingsplan doen respecteren			dag zelf (anders drogen de wortels uit)	NVT
		plantgaten maken			ten vroegste in de week voor de aanplant	eigen beheer of €500/ha
		terrein opruimen				variabel
		voldoende plantbegeleiders voorzien				NVT
		spades voorzien				€30/spade
		ev. boomlabels voorzien				max €3/label
		na de actie: controle aanplant + ev. verder planten				NVT
		opmaak en plaatsen infobord(en) rond bos, klimaat en vrede	voorbeeldtekst, zie vademecum			variabel: €200 à €2000
	communicatie	samenstelling stuurgroep				NVT

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		stuurgroepvergaderingen				NVT
		contactname middenveld				variabel
		ev. contactname scholen			liefst zo vroeg mogelijk zodat de scholen dit kunnen inplannen in het lessenrooster	variabel
		sponsors			liefst zo vroeg mogelijk zodat de sponsor mee kan opgenomen worden in de communicatie	variabel
		privé-eigenaars en gebruikers, terreinbeherende organisaties				variabel
		contactname buren			ten laatste enkele weken voor de aanplant	variabel
		brede publiek			enkele weken voor de aanplant	variabel
		info-avonden			enkele weken voor de aanplant	NVT
		publicaties in lokale infobladen, lichtkranten, infoposters op strategische plaatsen, flyers, affiches...			enkele weken voor de aanplant	variabel
		mogelijke partnermedia contacteren			enkele weken voor de aanplant	NVT

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		directe mailings aan bewoners of verenigingen			enkele weken voor de aanplant	variabel
		wisselwerking: ideeënbus,...			enkele weken voor de aanplant	variabel
		website: gemeente, partners,...			zo vroeg mogelijk	variabel
		informatief terreinevenement			enkele weken voor de aanplant	variabel
		persbericht verspreiden			enkele weken voor de aanplant + eventueel vlak voor het evenement en vlak na het evenement	variabel
		persconferentie organiseren			ev. dag zelf	NVT
		afspraken qua vermelding van alle betrokken partners in de diverse communicatiekanalen			zo vroeg mogelijk	NVT

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
	randanimatie	coördinator aanstellen				NVT
		moderator/presentator				in eigen beheer of €500
		gegidste wandelingen				in eigen beheer of vrijwilligers
		infomarkt van milieu- organisaties en aanverwanten				vrijwilligers
		grimestand				vrijwilligers of ca. €200
		spreekjesvertellers				vrijwilligers of ca. €200
		verklede figuren op het plantterrein				vrijwilligers
		(Live)-muziek				variabel
		bosquiz				vrijwilligers
		prijzenton				vrijwilligers (prijzen voorzien door sponsors)

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		ballonnenkunst				vrijwilligers of ca. €200
		nestkastjes maken beplantingsplan doen respecteren				vrijwilligers of ca. €200
		aanwezigheid BV's			vergeet de lokale boswachter niet!	variabel
	dagprogramma	coördinator aanstellen				NVT
		dag- of halve dagprogramma				NVT
		officieel programma opstellen	voorbeeldtekst, zie vademecum		zo vroeg mogelijk	NVT
		oplijsting en uitnodiging VIP's			min. 2 maanden voor de aanplant, liefst vroeger	NVT
		lijst genodigden opstellen	vergeet de lokale boswachter niet!		2 maanden voor aanplant	NVT

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		uitnodiging opstellen			2 maanden voor aanplant	NVT
		uitnodiging versturen			2 maanden voor aanplant	
		duidelijk plan van tent en het plantterrein en omgeving opstellen				NVT
		opvang genodigden en BV's voorzien				NVT
		opvang pers voorzien				NVT
		persmap voorzien				NVT
		speeches VIP's en BV's				NVT
		officieel plantmoment (+ onthulling infobord(en))				NVT
		receptie				variabel: €300 à €2000
		briefing dagmoderator				NVT
		briefing vrijwilligers				NVT

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
	Logistiek	coördinator aanstellen				NVT
		tenten				€1000 à €3000
		begaanbaarheid terrein				eigen beheer of ca. €250
		stoelen, tafels				eigen beheer of variabel
		geluidsinstallatie				eigen beheer of ca. €500
		electriciteit				eigen beheer of ca. €500
		verwarming				eigen beheer of ca. €500 à €1000
		podium				eigen beheer of ca. €500
		bar				eigen beheer of ca. €50
		bekers				ca. €150
		ev. kookmateriaal				eigen beheer of ca. €100

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		zuiver water				eigen beheer of ca. €200
		drank				variabel
		catering				variabel
		sanitair				ca. €250 à €500
		EHBO				ca. €150
		bijkomend materiaal randanimatie				variabel
		parkeerplaatsen				NVT
		ev. pendeldienst				ca. €300
		VIP- en medewerkersparkeerplaats				NVT
		parkeerwachters				eigen beheer of ca.€200
		overleg met verkeerspolitie				NVT
		eventueel verkeersvrij maken van straten				NVT

Check	Wat?	Deeltaak	Beschrijving	Wie?	Timing	Kost
		bewegwijzering				eigen beheer of ca. €100 à €200
		promotie duurzaam vervoer				NVT
		fietsparking				NVT
		afspraken met De Lijn of NMBS				NVT
		drank en catering medewerkers				variabel
		draaiboekje medewerkers				eigen beheer
		ev. attentie voor medewerkers (badges, pins, T-shirts) (zie Vredesbos-logo in bijlage 14)				pins: 500 stuks ca. €250 (maar variabel)
		ev. attentie voor planters (pins, T-shirts,...) (zie Vredesbos-logo in bijlage 14)				pins: 500 stuks ca. €250 (maar variabel)
		nachtbewaking				eigen beheer of ca. €250 à €500
		na plantactie: verwijderen materiaal				eigen beheer